



# Calendarios de ejecución de programas y proyectos

Abril 2019

**DGA**  
ADUANAS



*ups*

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos

# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.



### Alcance:

Plan de carrera es la restructuración de la gestión de recursos humanos , el cual incluye en su 1era. fase diseño e implementación de modelo de competencias, manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos

### Alineación Estratégica:

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

### Responsable:

Yojani J. López J., Gerencia RRHH

**Avance Total:** 54%

**Inicio:**11/1/2018

**Fin:**21/04/2020

### Presupuesto

RD\$1.5MM

### Áreas Involucradas

Gerencia de RRHH  
Gerencia de Desarrollo Institucional  
Ministerio de Administración Publica (MAP)



WJ

# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.

Actividades	En-Mar 18	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19	En-Mar 20	Abr - Jun 20
<b>Plan de Carrera</b>	54%									
Diseño e implementación de modelo de competencias										
Manual de descripciones y perfiles de puestos	72%									
Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño	39%									
Actualización de políticas y Procedimientos de Recursos Humanos	33%									

### Fase 1

Finalización Manual de Descripciones de puestos.

Valoración de puestos.

Finalización Diseño e implementación de un sistema actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

### Fase 2

Elaboración de programas de desarrollo.

Plan de carrera

### Fase 3

Plan de sucesión

Año 2019	Año 2020	Año 2021



4/4

# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Aduanas Móvil

### Alcance:

Con la aplicación Aduanas Móvil los aforadores podrán introducir los cambios hallados durante la inspección física de las declaraciones en el momento en que ocurra el aforo, les permitirá visualizar los documentos adjuntos y tomar fotos de la carga inspeccionada de ser necesario.



### Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

### Responsable:

Luz Del Carmen, Sanchez, Tecnología

**Avance Total:** 70%

**Inicio:**21/12/2017 **Fin:**30/06/2018

### Presupuesto

RD\$5.2MM

### Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología  
Subdirección Operativa

Gerencia Desarrollo Institucional



# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Atención al Usuario



### Alcance

1. Creación de herramienta tecnológica para la trazabilidad de las solicitudes de servicios
2. Remodelación lobby Sede Central
3. Creación de formularios para la solicitud de servicios

### Alineación Estratégica:

OE.4 Asegurar la calidad de los servicios.

### Responsable

Jeannette Del Risco

### Avance:

Inicio:01/01/2018 Fin: 30/12/2019

Herramienta Tecnológica	100%
Remodelación Lobby	50%
Creación de formularios para la solicitud de servicios	0%

### Presupuesto

RD\$4MM

### Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología	Gerencia de Recursos Humanos	Consultoría Jurídica
Gerencia de Comunicaciones	Gerencia Administrativa	Gerencia Desarrollo Institucional



# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Atención al Usuario

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
Herramienta Tecnológica	100%						
Remodelación Lobby	50%						
Creación de formularios para la solicitud de servicios				10%			



*Wp4*

# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Exportador Autorizado

### Alcance

Creación de mecanismos para otorgar los beneficios, contemplados en el Artículo 22 del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los Estados del Cariforum y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros" (EPA por sus siglas en inglés), bajo la categoría de **Exportador Autorizado** el exportador podrá bajo esta modalidad agilizar los trámites aduaneros y la disminución de sus costos, pues permite que una empresa dominicana califique como Exportador Autorizado a efectos de Origen, extendiendo una Declaración en Factura en lugar de emitir un Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, para sus exportaciones a países de la Comunidad Europea.

### Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del Comercio Exterior

### Responsable

Joaquín Lopez, Dpto. Norma de Origen

### Avance Total:

#### Fase 1

Inicio:01/04/2018 Fin: 21/09/2018

Creación de la figura del exportador autorizado

100%

### Presupuesto

RD\$0

### Áreas Involucradas

- Gerencia de Tecnología
- Gerencia de Comunicaciones
- Consultoría Jurídica
- Gerencia Desarrollo Institucional



# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Proyecto Exportador Autorizado

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 2019	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
<b>Fase 1</b>	100%						
Levantamiento de Información	100%						
Análisis de requerimiento	100%						
Elaboración Documento de requerimiento	100%						
Documentación		100%					
Resolución para el Exportador Autorizado		100%					
Formulario Exportador Autorizado		100%					
Proceso Figura Exportador Autorizado		100%					



*Wly*

# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

## Reformas y Transformación de la Aduana RD



### Alcance

Dotar a la institución de una herramienta tecnológica moderna para cumplir con los siguientes objetivos:

- ✓ Reducción del tiempo de despacho, eficientizando la labor de aforo.
- ✓ Mayor control de la carga.
- ✓ Reducción del ilícito, por mayor capacidad de análisis.

### Alineación Estratégica:

OE.2 Recaudar y gestionar de manera eficiente

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

**Responsable** Jean Charles de Mondesert, Tecnología



# Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 abril 2019.

Reformas y Transformación  
de la Aduana RD



## Presupuesto

A determinar

## Áreas Involucradas

Sub-Dirección Tecnología

Sub-Dirección Técnica

Sub-Dirección Operativa

Gerencia Planificación Estratégica y Análisis Económico

Inteligencia Aduanera

Sub-Dirección De Zonas Francas

Gerencia de Comunicaciones

## Proyectos identificados que ahora están dentro de este proyecto:



Proyecto de mejora del proceso de declaración y aforo



Mejora de la Gestión de Riesgo



Calidad de la data



Mejora del proceso de exportación




4/6

- Avances al 30 abril 2019.

Las áreas sin avances todavía no inician sus iniciativas.

## AVANCE POA 2019 ENERO-ABRIL



**Promedio  
General  
11%**



*D/o Wilhermina Gomez*

**Gerente de Planificación y Análisis Económico**  
Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos