

Informe de seguimiento programas y proyectos 2023

Abril – junio 2023

Gerencia de Planificación Estratégica

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Despacho 24 hrs (Fase 2)	Programa de mejora continua que se está desarrollando en diversas etapas con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.	100%	Se realizó la última mejora correspondiente a la 2da fase de D24H
	Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	39%	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se estableció que la socialización del Plan de Comunicaciones al Sector Público se estará realizando a finales de julio o principios de agosto. • Se determinó la fecha para la reunión de la Mesa del Hub Logístico del CNFC – 18 de julio de 2023. • Se realizó la feria SIL BARCELONA celebrada del 7 al 9 de junio de 2023 <p>*Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la reunión de socialización al sector público en el auditorio de aduanas para el próximo mes. • Determinar fecha de la próxima reunión de la mesa del Hub para presentar ofertas de las Agencias Publicitarias

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
				<ul style="list-style-type: none"> • Contactar proveedores para el plan de difusión y promoción del estudio del Hub para presentar nuevas propuestas.
<p>OE.2 Institucionalidad y Estandarización</p>	<p>Ley de Aduanas (Fase 2)</p>	<p>Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos</p>	<p>76%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de mejoras tecnológicas y socialización con el personal de servicios y operativo: <ul style="list-style-type: none"> -Solicitud de plazo para la declaración de importación. -Días Hábiles en las solicitudes de prórroga a la declaración -Sanción a falta aduanera Art. 374 -Motivo de rechazo Extensión de plazo para Declarar

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
				<ul style="list-style-type: none"> •Revisión final Reglamento de Operadores Aduaneros de la Ley 168-21 para ser llevado a consultas públicas. <p>*Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aprobación del borrador de requisitos mínimos para ser Operador Aduanero, para ser enviado a consulta pública.
	<p>Implementación Normas ISO 37301</p>	<p>Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar la norma ISO 37301 del Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.</p>	<p>80%</p>	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> •La DGA está en proceso de creación y socialización de su cuadro de obligaciones legales.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	55%	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA

Avances de los proyectos actualizados al 30 de junio 2023.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz
 Gerente de Planificación Estratégica
 Gerencia de Planificación Estratégica

