




INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS





Gerencia de Planificación


Departamento Formulación,
Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos

Enero- marzo 2023

I. AVANCE GENERAL DE PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Despacho 24 hrs (Fase 2)	Programa de mejora continua que se está desarrollando en diversas etapas con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.	99%	Se continúan aplicando mejoras tecnológicas en el sistema hasta finales de marzo 
	Hub Logístico (Fase1)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	99%	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se finalizó la revisión del entregable final y la recepción de feedback sobre el mismo. Se realizó la presentación del estudio del HUB y sus conclusiones en la plenaria del CNFC. <p>*Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicio de etapa de planificación fase 4 (comunicación, promoción y marketing)

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	<p>Implementación Normas ISO 37301 - 37001</p>	<p>Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno y asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.</p>	<p>90%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Realizar reporte de cierre del proyecto <p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditoría externa programada para el 20 de abril de 2023 

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
<p>OE.2 Institucionalidad y Estandarización</p> 	<p>Ley de Aduanas (Fase 2)</p>	<p>Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21: Plan de capacitación a nivel nacional, Aplicación del Reglamento y Cambios Tecnológicos</p>	<p>67%</p>	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicio de elaboración de campaña comunicacional para el pase a producción de la solicitud de plazo para la declaración de importación, la cual tendrá un impacto en toda la comunidad comercial. • Capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Socialización del procedimiento sancionador y determinación de impuestos en las siguientes administraciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Caucedo 2. AILA 3. Haina • Inicio de la elaboración del material para capacitación de los reglamentos a nivel nacional. <p>*Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del borrador de requisitos mínimos para ser Operador Aduanero, para ser enviado a consulta pública a final de marzo. • Inicio de capacitaciones a todo el personal en mayo. • Implementación de mejoras tecnológicas y socialización con el personal de servicios y operativo: <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de plazo para la declaración de importación. • Capacitación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización del procedimiento sancionador y determinación de impuestos en la administración de Santo Domingo.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	92%	<p>*Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ya se finalizó la automatización del servicio "Registro de Titulares de Derechos de Propiedad Intelectual".





Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos

