

# Calendarios de ejecución de programmas y

## proyectos

Septiembre 2018

**CGA**  
ADUANAS



# Proyectos Estratégicos

\* Avances de los proyectos al 30 de septiembre 2018.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.

**Alineación Estratégica:** OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

**Avance Total:** 33%

**Inicio:**11/1/2018

**Fin:**28/12/2019



Proyecto Aduanas Móvil

**Alcance:** Plan de carrera es la reestructuración de la gestión de recursos humanos , el cual incluye en su 1era. fase diseño e implementación de modelo de competencias, manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

**Alineación Estratégica:** OE.1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

**Avance Total:** 46%

**Inicio:**21/12/2017

**Fin:**28/12/2018



Proyecto Atención al Usuario

**Alineación Estratégica:** OE.4 Asegurar la calidad de los servicios.

**Avance Total:** 34%

**Inicio:**01/01/2018

**Fin:** 30/06/2018


**Alcance** Crear una cultura de servicio en la institución.





## AVANCE POA 2018 SEPTIEMBRE

■ Áreas ■ POA ■ Iniciativas del área completadas



Promedio General 56%

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos



*[Handwritten signature]*