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Detalle de alcance

Desarrollo y ejecucién |

2016 2017
Dic  Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago |Sep Oct Nov Dic
|
FElaboracion y presentacion Plan Estratégico | 100%| |
I
Revisiones y aprobacién | 100% | |
Reuniones con las areas involucradas I
. . . |
Presentacién y lanzamiento por el Director General 100% |
Presentacién y socializacion con las Administraciones locales | 100%| !
I
I
Desarrollo del Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo | 55% [ | |
Identificaciéon de Proyectos Estatégicos | 55% | | |
Diagnéstico | 56% | | |
' |

Puesta en marcha |

. ., . 0 |
Identificacién proyectos operativos | 55% |

i
|
i
55% | |
|
|

Diagnéstico

Desarrollo y ejecucién

Puesta en marcha

Iniciativas departamentales ! |

Diagnéstico I |

. ., I
Desarrollo y ejecucién 1 |

Puesta en marcha
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