

Marzo 2021

CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto Centros de Costos



Alcance: Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

Alineación Estratégica: Obj. E3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas

Responsable:

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera

Avance Total: 35%


Inicio: 2/11/2020

Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera






POA 2021




POA 2021 MARZO

* Avances al 31 de marzo 2021.



**Promedio
General**

Nota: Áreas sin avance aun sin iniciar sus iniciativas.



* Avances al 31 de marzo 2021.



Solangie Carbonell

Gerente de Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

