



Informes de seguimiento a los
programas y proyectos
Enero 2018





Seguimiento a proyectos y programas

Actualmente de los tres proyectos aprobados no existe un informe de seguimiento como tal que apenas están proceso de formulación y en el caso de otros su kick-off fue muy reciente. Los proyectos que se han definido hasta ahora son:

- Plan de Carrera de RRHH su inicio formalmente esta pautado para la primera semana de febrero.
- Aduanas Móvil su inicio formal fue el 19 de enero 2018. El poco avance que este tiene es del proveedor externo.
- Atención al Usuario su inicio formal fue el Viernes 27 de Diciembre 2017. Están en proceso de los levantamientos del mismo.