



Febrero 2021

# CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



**DGA**  
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Proyecto Centros de Costos



**Alcance:** Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

**Alineación Estratégica:** Obj. E3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas

**Responsable:**

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera

**Avance Total:** 35%


**Inicio:** 2/11/2020

**Fin:** 31/06/2021

**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera





POA 2021




# POA 2021 FEBRERO

\* Avances al 28 de febrero 2021.



**Promedio General**

Nota: Áreas sin avance aun sin iniciar sus iniciativas.



50

\* Avances al 28 de febrero 2021.



**Solangie Carbonell**

**Gerente de Planificación y Análisis Económico**

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos

