





Enero 2021

CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS




DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



PROYECTOS ESTRATÉGICOS



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto Centros de Costos



Alcance: Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

Alineación Estratégica: Obj. E3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas

Responsable:

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera

Avance Total: 35%

Inicio: 2/11/2020

Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera






CIERRE POA 2020




CIERRE POA 2020

* Avances al 31 de diciembre 2020.




Promedio
General


Nota: la ejecución del POA 2020 se ha visto afectada por la incidencia de la pandemia COVID-19.



50




POA 2021



POA 2021 ENERO

* Avances al 31 de enero 2021.



Promedio
General

Nota: La iniciativas 2021 aun no han iniciado.

■ Áreas ■ POA

Áreas	POA
AVANCE TOTAL POA	
CONSULTORÍA JURÍDICA	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y...	
TECNOLOGÍAS ESPECIALES	
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBDIRECCIÓN DE ZONAS FRANCAS	
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	
GERENCIA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
GERENCIA DE AUDITORÍA	
GERENCIA DE PROCESOS	



50

* Avances al 31 de enero 2021.



Solangie Carbonell

Gerente de Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

