





Agosto 2021

CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



PROYECTOS ESTRATÉGICOS



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto Centros de Costos



Alcance: Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

Alineación Estratégica: Obj. E3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas

Responsable:

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera



Avance Total: 61%

Inicio: 2/11/2020

Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Motor de Riesgo (fase 1)



Alcance: La DGA desea modernizar las operaciones aduaneras mediante la actualización del sistema de riesgo que brinde mayor flexibilidad para incorporar nuevas reglas y procesos comerciales basados en las mejores prácticas

Alineación Estratégica: Obj. E5 Aplicar una gestión integral de riesgo

Responsable:

Subdirección Tecnología

Avance Total: 100%

Inicio: 5/01/2021

Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Despacho en 24 horas (fase 1)

Alcance: Consiste en liberar la carga en 24 horas a partir de su llegada al país, siempre y cuando: La mercancía esté en condiciones normales, no sensible y de bajo riesgo y que haya cumplido con los requisitos determinados, tanto por la aduana como por las entidades para- aduaneras.

Alineación Estratégica: Obj. E1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

Responsable:

Subdirección General

Avance Total: 95%


Inicio: 01/02/2021

Fin: 01/06/2021


Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Subdirección Operativa, Subdirección de Tecnología, Gerencia YUCE, Gerencia Grandes Contribuyentes, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y Gerencia Financiera






POA 2021




POA 2021 AGOSTO

* Avances al 31 de agosto 2021.



Promedio
General

■ Áreas ■ POA



* Avances al 31 de agosto 2021.



Solangie Carbonell

Gerente de Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

