





Noviembre 2022

# CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



**DGA**  
ADUANAS

Gerencia de Planificación  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS



\* Avances al 31 de noviembre 2022.

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Ley de Aduanas 168-21

(Reglamento de aplicación  
Fase 1)



**Alcance:** Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

**Alineación Estratégica:** Obj. E2 Institucionalidad Y Estandarización

**Responsable:**

Eduardo Rodríguez , Asesoría General

**Avance Total:** Fase 1: 100%  
Fase 2: 51%

**Inicio:** 2/8/2021 **Fin:** 31/6/2023

**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.



\* Avances al 31 de noviembre 2022.



*Sunny Rojas*

**Sunny Nathalie Rojas De La Cruz**

**Gerente de Planificación**

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos

